

Утвержден
приказом директора
МКОУ «Ушакинская СОШ №1»
№ 20 от 19 апреля 2024 г

**План
первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
«Центра «Точка роста» естественнонаучной направленности
в МКОУ «Ушакинская СОШ № 1»**

Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
Определение места в школе для размещения «Центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «Ушакинская СОШ №1»	Декабрь 2023
Разработка локальных актов по функционированию «Центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «Ушакинская СОШ №1»	Апрель 2024
Объявление закупок товаров, работу услуг для создания «Центра «Точка роста»	Директор МКОУ «Ушакинская СОШ №1»	До 15.02.2024
Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования	Директор МКОУ «Ушакинская СОШ №1»	До 01.08.2024
Доставка и наладка оборудования	Подрядчики	Август 2024
Проведение косметического ремонта в помещениях где будет располагаться «Центра «Точка роста»	Подрядчики	Август 2024
Проведения систематического фотомониторинга по приведению территорий школы задействованных в расположении «Центра «Точка роста», в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Р Ф	Администрация МКОУ «Ушакинская СОШ №1»	Еженедельно

Повышение квалификации работников задействованных в функционировании «Центра «Точка роста»	Руководитель и работники «Центра «Точка роста»	До 01.09.2024
Открытие «Центра «Точка роста» МКОУ «Ушакинская СОШ № 1»	Администрация МКОУ «Ушакинская СОШ №1»	01.09.2024
Организация работы «Центра «Точка роста»	Руководитель и работники «Центра «Точка роста»	С 01.09.2024
Систематический мониторинг результативности деятельности «Центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «Ушакинская СОШ №1»	2 раза в месяц
Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей	Администрация МКОУ «Ушакинская СОШ №1»	21.09.2024 и каждый квартал