

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о введении и реализации обновленных ФГОС
в МКОУ «Ушакинская СОШ № 1» в 2022-2023 учебном году

Реализация обновленных ФГОС – 2021 осуществлялась в МКОУ «Ушакинская СОШ № 1» на основании приказа от 03.03.2022 г. № 24 «Об организации введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в МКОУ «Ушакинская СОШ № 1».

В деятельность по реализации обновленных ФГОС осуществлялась в соответствии с дорожной картой (планом мероприятий) по следующим направлениям:

1. Обеспечение материально-технических условий.
2. Обеспечение кадровых условий.
3. Выявление запросов и потребностей обучающихся и родителей.
4. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.
5. Учебно-методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.
6. Система оценивания образовательных результатов учащихся.

1. Обеспечение материально-технических условий.

№ п/п	Мероприятия	Результат
1.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО
2.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями

		обновленных ФГОС НОО и ООО
3.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

2. Обеспечение кадровых условий.

№ п/п	Мероприятия	Результат
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Аналитическая справка замдиректора по УВР
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Аналитическая справка замдиректора по УВР
3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

	работников, реализующих ООП НОО и ООО	
--	---------------------------------------	--

3. Выявление запросов и потребностей обучающихся и родителей.

№ п/п	Мероприятия	Результат
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленные ФГОС НОО	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО
4.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО
5.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО

4. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.

№ п/п	Мероприятия	Результат
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
4.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	Должностные инструкции
5.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленные ФГОС НОО	Проект основной образовательной программы НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
6.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том	Проект основной образовательной программы ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план

	числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	воспитательной работы, программа формирования УУД
7.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	Проект основной образовательной программы СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

5. Учебно-методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.

№ п/п	Мероприятия	Результат
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
2.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО педагогическим коллективом	Протоколы заседаний ШМО
3.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленным ФГОС НОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленным ФГОС НОО
4.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО
5.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленным ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

	обновленным ФГОС НОО и ООО	
--	----------------------------	--

6. Система оценивания образовательных результатов учащихся.

№ п/п	Мероприятия	Результат
1.	Функционирование системы ЭЖ ГИС СОЛО	Аналитическая справка
2.	ВШК качества работы педагогов с ЭЖ	Аналитическая справка
3.	Мониторинг достоверности данных в ГИС СОЛО	Аналитическая справка
4.	Мониторинг образовательных результатов учащихся на основе автоматизированных отчетов	Аналитическая справка
5.	Анализ образовательных результатов учащихся на основе автоматизированных отчетов ГИС СОЛО	Аналитическая справка

ВЫВОДЫ:

1. Мероприятия дорожной карты по муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1» по введению обновленных ФГОС реализуются в срок.
2. Курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС прошли 95,2 % от общего числа педагогов. 4,8 % педагогов (1 человек) нуждаются в курсовой подготовке по обновленным ФГОС.
3. Большинство педагогов имеют высокий уровень сформированности компетенций при переходе на обновленный ФГОС.

Справку составил

Заместитель директора по УВР



В.И. Храменкова